



HARMONOGRAM FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU* W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU

Numer Projektu: RPOP.07.02.00-16-0010/18

Tytuł Projektu: Nowe Kwalifikacje - Nowe Jutro!

Nazwa i Adres Beneficjenta: J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch

ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa

Adres biura projektu: ul. Kościuszki 10, 48-300 Nysa

Lp.	Rodzaj formy wsparcia (szkolenie, staż, poradnictwo zawodowe, zajęcia lekcyjne, itp.) wraz z nazwą (tematem)	Planowana liczba uczestników formy wsparcia (w przypadku realizowania wsparcia indywidualnego proszę podać imię i nazwisko uczestnika projektu!)	Data realizacji formy wsparcia (szkolenie, staż, poradnictwo zawodowe, zajęcia lekcyjne, itp.) (szczegółowo podać datę/daty)	Godziny realizacji formy wsparcia (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, zajęcia lekcyjne, itp.) „od-do” (uwzględniając przerwy)	Miejsce realizacji formy wsparcia (dokładny adres, nr sali szkoleniowej, nazwa firmy, itp.)	Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie, poradnictwo zawodowe, zajęcia lekcyjne, opiekuna stażu, itp.
1.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	28.09.2020	08.00-09.00	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
2.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	28.09.2020	09.00-10.00	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
3.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	28.09.2020	10.00-11.00	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
4.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	28.09.2020	11.00.-12.00	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
5.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	28.09.2020	12.00-13.00	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
6.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	28.09.2020	13.30.14.30	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
7.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	28.09.2020	14.30-15.30	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
8.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	28.09.2020	15.30-16.30	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
9.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	28.09.2020	17.00.-18.00	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz



10.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	29.09.2020	08.00-09.00	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
11.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	29.09.2020	09.00-10.00	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
12.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	29.09.2020	10.00.-11.00	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
13.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	29.09.2020	11.00-12.00	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
14.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	29.09.2020	12.00-13.00	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
15.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	29.09.2020	13.30-14.30	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz
16.	Indywidualny Plan Działania	1 Uczestnik Projektu	29.09.2020	14.30-15.30	Kluczbork ul. Zamkowa 6	Artur Zydorowicz